

## Aktuell: Luruper Stadion erst später fertig

25.10.2016

Die neue Sportanlage des **SV Lurup** am Vorhornweg kann nicht, wie zunächst vorgesehen (SportNord berichtete, siehe unten stehenden Link), am 12. November eingeweiht werden. Die Fertigstellung soll sich um mindestens sieben Wochen verzögern, wie SportNord am Dienstag aus sicherer Quelle erfuhr. Somit werden die SVL-Teams ihre in diesem Jahr noch anstehenden Heimspiele und Übungseinheiten im Stadion an der Flurstraße sowie auf dem Grandplatz am Kleiberweg bestreiten und die Einweihung der neuen Anlage, die zwei Kunstrasenplätze (einer davon mit Tribüne) beinhaltet, wird erst im Jahr 2017 über die Bühne gehen.



News